
側溝清掃 実施報告書

■実施日 ： 令和3年6月20日（日） 10:00～12:30

■参加者 ： 根本自治会役員

■実施場所
●実施区間：約１３ｍ

●ドブ蓋：２１枚分

・コンクリート製：６０×３２ｃｍ 約５０ｋｇ/枚

・金属製格子：６０×３２cm 約５ｋｇ/枚

以上

令和３年７月３日

■準備道具： バール（小林）、スコップ・鍬（関口）、シャベル（各自）、土嚢（澤田）

■実施方法： ①ドブ蓋をバールで振動させてゆるめ、二人で持ち上げる。（数枚単位で作業）

②スコップで大まかに泥をとり、鍬とスコップで細かい汚物をとる。

③土嚢に入れてゴミ収集場所に置き、市役所に通達。（事前に予約）

■気づいた点 ・場所により泥の堆積量が違い、汚水がきちんと流れない。

また、堆積物も泥や砂、小石、コンクリート破片と様々。

種村邸前は水が溜まってたのでその先に泥が多いと思われ、作業場所をずらした。

・コンクリートの蓋はかなり開きづらい箇所がある。（路地前）

・鍬が有効だった。

・ドブ蓋２１枚分で土嚢７袋の泥を採取できた。 （ドブ蓋３面あたり、土嚢１袋）

【作業時間】

２人でドブ蓋２０枚分で約２時間半。 ドブ蓋1枚当たりは約8分／2名の作業。

■今後の計画 ・S邸からＡ邸までドブ蓋合計９４面あり、残７３面分は

２名×５８４分（約１０時間）かかる見込み。

・Ｇ邸前はアスファルトが敷かれ作業不可能。（特殊作業が必要）

・泥水が流れるか検証が必要。
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T邸前 電信柱があるため曲がってる箇所あり

蓋が開けにくい場合は、隙間の小石
を取り水を灌ぐと動いた。

路地前あたりが泥が多い。

T邸前は比較的に水が多い


